工 程 施 工 验 收 单
	工程名称
	
	单位工程
	

	施工单位
	

	验收内容
	

	验收情况说明：

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	
	
	


工 程 施 工 验 收 单

	工程名称
	天津商业大学新建体育馆
	单位工程
	喷淋工程

	施工单位
	天津三建建筑工程有限公司

	验收内容
	2016年4月完成施工进度：主管道全部完成，支管完成90%，水泡系统环管、主管全部完成

	验收情况说明：

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	
	
	


工 程 施 工 验 收 单

	工程名称
	天津商业大学新建体育馆
	单位工程
	建筑工程

	施工单位
	天津三建建筑工程有限公司

	验收内容
	2016年4月完成施工进度：零星砌体施工完毕

	验收情况说明：

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	
	
	


工 程 施 工 验 收 单

	工程名称
	天津商业大学新建体育馆
	单位工程
	装饰装修工程

	施工单位
	天津三建建筑工程有限公司

	验收内容
	2016年4月完成施工进度：零星抹灰及地面混凝土浇筑完毕

	验收情况说明：

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	
	
	


工 程 施 工 验 收 单

	工程名称
	天津商业大学新建体育馆
	单位工程
	钢结构工程

	施工单位
	天津三建建筑工程有限公司

	验收内容
	2016年4月完成施工进度：铝板屋面施工完毕，阳光板屋面40%

	验收情况说明：

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	
	
	


工 程 施 工 验 收 单

	工程名称
	天津商业大学新建体育馆
	单位工程
	幕墙工程

	施工单位
	天津三建建筑工程有限公司

	验收内容
	2016年4月完成施工进度：天沟外檐铝板幕墙龙骨安装完成；四层铝板幕墙龙骨安装完成；铝格栅龙骨完成50%；三层玻璃幕墙后知埋板安装完成；一、二层幕墙后置埋板完成50%

	验收情况说明：

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	
	
	


工 程 施 工 验 收 单

	工程名称
	天津商业大学新建体育馆
	单位工程
	空调风工程

	施工单位
	天津三建建筑工程有限公司

	验收内容
	2016年4月完成施工进度：管道、支吊架、设备等采购及安装己全部完成

	验收情况说明：

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	
	
	


工 程 施 工 验 收 单

	工程名称
	天津商业大学新建体育馆
	单位工程
	空调水工程

	施工单位
	天津三建建筑工程有限公司

	验收内容
	2016年4月完成施工进度：设备及安装己全部完成

	验收情况说明：

	

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	
	
	


工 程 施 工 验 收 单

	工程名称
	天津商业大学新建体育馆
	单位工程
	制冷机房工程

	施工单位
	天津三建建筑工程有限公司

	验收内容
	2016年4月完成施工进度：管道、支吊架、设备及安装己完成约60%

	验收情况说明：

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	
	
	


工 程 施 工 验 收 单

	工程名称
	天津商业大学新建体育馆
	单位工程
	通风工程

	施工单位
	天津三建建筑工程有限公司

	验收内容
	2016年4月完成施工进度：管道、支吊架、设备及安装已完成约80%

	验收情况说明：

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	
	
	


工 程 施 工 验 收 单

	工程名称
	天津商业大学新建体育馆
	单位工程
	强电工程

	施工单位
	天津三建建筑工程有限公司

	验收内容
	2016年4月完成施工进度：屋顶防雷网及钢结构接地安装齐

	验收情况说明：

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	
	
	


工 程 施 工 验 收 单

	工程名称
	天津商业大学新建体育馆
	单位工程
	消防预留预埋工程

	施工单位
	天津三建建筑工程有限公司

	验收内容
	2016年4月完成施工进度：消防水平桥架安装完毕

	验收情况说明：

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	
	
	


工 程 施 工 验 收 单

	工程名称
	天津商业大学新建体育馆
	单位工程
	给排水工程

	施工单位
	天津三建建筑工程有限公司

	验收内容
	2016年4月完成施工进度：虹吸雨水系统管道及雨水斗安装完毕

	验收情况说明：

	建设单位：
	监理单位：
	施工单位：

	
	
	


